

Cronograma PNTTP - ciclo 2026 (PROVISÓRIO)

Ação	Data
(Atricon) Coleta de contribuições e sugestões para aprimoramento do PNTTP 2026.	3 a 21/11/25
(Atricon) Análise das propostas e sugestões	21/11/25 a 30/01/26
(Atricon) Ajustes na resolução, cartilha e ferramentas (metodologia, critérios etc.).	01-02 a 13-03
(Atricon) Treinamento das equipes técnicas dos TCs	11 a 13-03 TCE-RJ
(Atricon) Publicação das versões finais da cartilha e da matriz, e disponibilização da ferramenta de avaliação	20 -03
(TCs) Treinamento dos avaliadores das UGs (Controladores Internos)	23-03 a 17-04
(Ugs) Avaliação preliminar realizadas pelos Controladores Internos	20-04 a 29-05
(TCs) Validação dos portais certificáveis pelos TCs (obrigatória), incluindo o feedback e a oportunização de manifestação/esclarecimento às UGs (recomendado), especialmente quando houver redução do nível de classificação.	01-06 a 10-08
Treinamento da Garantia da Qualidade PNTTP	31/08 a 04/09

	TCE-AL
(Atricon) Garantia da qualidade. Exame amostral dos portais certificáveis por equipe designada pela Atricon, e, se houver interesse, manifestação dos TCs, até prazo a ser determinado	31/08 a 09-10
(Atricon) Preparação do Radar da Transparência Pública, consolidação e análise de resultados e elaboração de relatório pela Atricon	10 -10 a 10-11
(Atricon) Divulgação dos resultados do ciclo 2026	novembro (a confirmar)
(TCs) Entrega dos certificados aos jurisdicionados em evento presencial	16/11 a 20/12